

---

# RÕUGE ARENGUKAVA UUENDAMINE

Tegevused ja ajakava 2022

## SAMM 1. RAHULOLUKÜSITLUS

05.-15.05

Küsitlus elektrooniliselt  
[rauge.ee/kysitlus](http://rauge.ee/kysitlus) ja paberkandjal  
raamatukogudes, poodides.



## SAMM 2. JUHTGRUPI KOOSOLEK 05.05.

Planeerimine, kaasamine, ülesanded.



## SAMM 3. VALDKONDLIKUD ÜLEVAATED JA KÜSIMUSTIKE KOOND 20.05

Valminud 7 valdkonna ülevaated eesmärkide  
täitmisest ja küsitluse koond analüüsiga.



## SAMM 4. KAASAMISKOOSOLEK HEAOLU VALDKOND 26.05

Haanja Rahvamajas kell 14.00-18.00.  
Valdkonna juhtidelt ca 10 min  
ettekanne.



## SAMM 5. KAASAMISKOOSOLEK ETTEVÕTLUS, ELUKESKKOND, JUHTIMINE VALDKOND 06.06

Rõuge Rahvamajas kell 14.00-18.00. Valdkonna  
juhtidelt ca 10 min ettekanne.



## **SAMM 6. KOOND KAASAMISKOOSOLEKUTEST 17.06**

Konsultant koostab koondi laekunud sisenditest (koosolekud, ülevaated, küsitlus).



## **SAMM 7. JUHTGRUPP VAATAB MATERJALI ÜLE 21.06**

Juhtrühm vaatab koosolekul 21.06 kell 13.00 üle konsultandi koostatud koondi, tagasiside konsultandile.



## **SAMM 8. VALDKONNA JUHID/TÖÖGRUPID UUENDAVID SISU JA STATISTIKA 30.06**

Iga valdkond uuendab vastava sisu sh statistika ja esitab konsultandile.

## **SAMM 9. SAAB ESITADA ETTEPANEKUID KAVANDILE 21.- 30.06**

Kui on veel ettepanekuid tegevuste või eesmärkide osas.



## **SAMM 10. JUHTGRUPP VAATAB ÜLE LAEKUNUD ETTEPANEKUD 01.07 KELL 9.00**

Juhtgrupp vaatab üle laekunud uued ettepanekud, tagasiside konsultandile.

## **SAMM 11. DOKUMENDI KOKKUKIRJUTAMINE, TÄHTAEG JUHTGRUPILE ESITAMISEKS 25.07**

Konsultant kirjutab kokku dokumendi koos lisadega, toimetamine.

## SAMM 12. JUHTRÜHMA KOOSOLEK 27.07?

JR vaatab üle konsultandi esitatud muudatustega AK, juhtgrupp annab konsultandile tagasiside.



## SAMM 13. KONSULTANT ESITAB LÕPLIKU TÖÖ 31.07



## SAMM 14. ARENGUKAVA ESITAMINE VALLAVALITSUSELE 03.08



## SAMM 15. ARENGUKAVA ESITAMINE VOLIKOGU KOMISJONIDESSE 08.-11.08

Menetlemine volikogu komisjonides ja I lugemine volikogus 23.08.



## SAMM 16. EELNÕU AVALIKUSTAMINE SEPT

Eelnõu avalikustamine 2 nädalat.  
Avalik arutelu 1 päev septembris.

## SAMM 17. EELNÕU MENETLEMINE JA II LUGEMINE VOLIKOGUS OKT

Uuendatud arengukava on vastu võetud, avalikutatakse valla kodulehehel ja RT-s.

